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Überblick über das Gelände 



Abbruch 

Abbruchvolumen: 260.000 m³ 

 

Abbruchzeit: Ca. 10 Monate (bis Sommer 2020) 

 

Recycling der anfallenden Materialien hat Vorrang u.a. für: 

 - Wiederverfüllung  

 - Historische Baustoffe 

 

Brechen des Abbruch ab ca. 02/2020 bis ca. 06/2020 

  

 



Abbruch 

Aktueller Stand: 
Auf dem südlichen Geländeteil sind die 

Werkstattgebäude und vier weitere Gebäude an der 

östlichen Grenze abgebrochen.  

 

Die Unterkunftsgebäude sind entkernt. 

 

Die Abbrucharbeiten gehen zunächst auf dem 

südlichen Teil (Werkstätten und Lager…) weiter. 

 

 

 



Abbruch 

 

 

 



Abbruch 



Abbruch 
Sortenreine Trennung bei der Entkernung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abbruch 
Sortenreine Sortierung und Beprobung vor Abtransport 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Abbruch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Wie geht es weiter? 

- Fortlaufende Abstimmung mit den Projektbeteiligten 
 

- Vorbereitung der Neubaumaßnahme ESS 
 

- Fortlaufende Information der Öffentlichkeit u.a. durch 
regelmäßige Pressetermine, Facebook und Homepage des 
Landkreises 
 

 



Erstellung Anforderungen mit Nutzern und Betreibern 

- Erstellung Raumkonzept, in dem der Raumbedarf, die 
Funktionen und die Ausstattung zusammen mit Betreibern 
und Nutzern definiert wurde. 
 
 

    Zahlen: 
 
- Nutzfläche rd. 9.250 m² 

 
- Schülerzahl: rd. 1.600 Schüler 

 
 



Terminliche Eckpunkte  

und Abhängigkeiten 
 

• Projektstufen 1-5 gem. AHO: 

 

 

 

 

 

 

• Die Projektstufen 2 bis 4 erfolgen zusammengefasst im Rahmen 

einer TU-Vergabe. 

• Der Umzug ist keine Projektstufe (gem. AHO) 

  

• Fertigstellung voraussichtlich Sommer 2024. 

 

Projektvorbereitung 

Planung, Ausführung, 
Bau (TU) 

Umzug  

Projektabschluss 



Sachstandsbericht Neubau ESS  

Lageplan: Randbedingungen 

vorh. Mensa in zentraler Lage 

Busbahnhof als Grundstückskopf 

keine Hauptanbindung über 

Mollerstraße 

kleinteiliges Wohngebiet 

Sichtachse / Magistrale  

Öffentl. Grünanlage / 

Stadtteilpark 

Sportplatz 

Grundstückzufahrt (gewünscht) 

Höhenversatz Gelände 



Flächennutzung 

Totalunternehmer-
vergabe 

Eigene Planung / 
konvent. Realisierung 

Städtische Realisierung 

Vorhanden 
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Datum | Seite 18 

Luftbild Linsingenkaserne und Umgebung 

Thema/Name der Präsentation | Fachbereich 
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Gesamtplan Linsingenkaserne 

Thema/Name der Präsentation | Fachbereich 
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Planung Busbahnhof 

Thema/Name der Präsentation | Fachbereich 
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Quartierspark Linsingen 

 

Thema/Name der Präsentation | Fachbereich 
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Quartierspark Linsingen 

Thema/Name der Präsentation | Fachbereich 

Wäldchen 

Arena 
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Anbindung Süd (SPNV-Haltestelle und Fahrradrampe 

Reginastraße) 

Thema/Name der Präsentation | Fachbereich 
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  … für Ihre Aufmerksamkeit! 

Für weitere regelmäßige Informationen: 
www.hameln-pyrmont.de 


